

Утверждаю:
Глава администрации Навлинского района

А.А. Прудник
«09» _____ 2020г.



План
организационных мероприятий («дорожная карта»)
по реализации муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
в 2020 году

№ п/п	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата реализации	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Ответственный
1	Обеспечить разработку муниципальной программы на 2018-2024 годы, включающей перечень всех территорий, подлежащих благоустройству	Проект программы	До 01.12.2019г.	Протокол № 1 от 28.10.2019г.	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района.
2	Обеспечение проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы	Проект программы	До 01.12.2019г.	НПА № 697 от 28.11.2019г.	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, общественная комиссия, отдел организационной, общей и кадровой работы администрации района
3	Оформление заявительной документации	Оформление заявительной документации	14.10.2019г.	Документация оформлена	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, финансовое управление администрации Навлинского района

4	Организация приема предложений от граждан в целях определения перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году	Уведомление на сайте администрации, объявление в ООО «Домоуправление», уведомление старших по дому.	До 14.10.2019г	Прием замечаний и заявок от граждан и заинтересованных лиц	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, отдел организационной, общей и кадровой работы администрации района, ООО «Домоуправление»
5	Рассмотрение заявок на включение дворовых территорий	Заседание общественной комиссии	До 28.10.2019 г.	Протокол заседания комиссии 14.10.2019г.	Специалист отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района И.А. Бобкова, общественная комиссия
6	Рассмотрение заявок на включение общественной территории	Уведомление	До 28.10.2019г.	Протокол общественного обсуждения 28.10.2019	Специалист отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района И.А. Бобкова, общественная комиссия
7	Проведение общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий	Размещение на официальном сайте администрации Навлинского района	до 28.12.2019 г.	Протокол общественного обсуждения 28.10.2019г., НПА № 783 от 25.12.2019г.	Ведущий специалист отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района И.А. Бобкова, общественная комиссия.
8	Внесение изменений в Программу, обеспечение проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы	Размещение на официальном сайте администрации Навлинского района Проект программы	до 01.12.2019г.	Актуализированная программа НПА№ 697 от 28.11.2019г.	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, отдел учета и отчетности администрации района, отдел организационной, общей и кадровой работы администрации района
9	Составление проектно-сметной документации	Сметы, проекты	до 30.12.2019г.	Сметы, проекты территорий, подлежащих благоустройству	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, проектные организации
10	Электронный аукцион: -дворовые территории; -общественная территория.	Проведение электронного аукциона	До 01.05.2020г. 01.07.2020г.	Заключение контракта по результатам аукциона	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации района
11	Синхронизация выполнения работ в рамках	Согласование действий с	до 01.08.2020г.	План-график выполнения работ	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района

	программ по реконструкции, ремонту инженерных	подрядными организациями			
12	Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом пространственной, физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно адресному перечню	Адресный перечень	01.06.2020-01.07.2020г.	Благоустройство территорий, информационное освещение проводимых мероприятий	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, подрядные организации
13	Организация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся к собственности (пользованию) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Перечень	до 01.01.2020	Соглашение	Администрация Навлинского района, собственники объектов недвижимого имущества и земельных участков, согласно Программе
14	Организация мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с	Паспорта инвентаризации	до 01.01.2020	Соглашения	Администрация Навлинского района, собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, согласно результатам инвентаризации

	<p>заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения</p>				
15	<p>Процедура приемки объектов строительства и реконструкции</p>	<p>Организация работы по обеспечению составления акта о приемке объектов благоустройства</p>	<p>01.07.2020г. – 01.08.2020г.</p>	<p>Акт приемки</p>	<p>Администрация Навлинского района, Общественная комиссия, подрядная организация.</p>